

Kołobrzeg, 9 sierpnia 2017 r.

I N F O R M A C J A
O ZMIANIE TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

postępowania przetargowego nr 49/2017 pn. „Wykonanie i montaż pięciu węzłów ciepłych, wymiennikowych, AKPiA i i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych”

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o. o. informuje, że zmienia termin wykonania wszystkie prace składające się na przedmiot zamówienia do dnia 29 września 2017 r.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
MARIUSZ DZIURA

