

Kołobrzeg, 10.06.2024 r.

**Dotyczy: postępowania nr16/2024 pod nazwą „Wykonanie trzech kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach.”.**

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

**Pytanie :**

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminów wykonania zamówienia: „Wykonanie trzech kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach” zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) węzła dwufunkcyjnego (GRK) ul. Artyleryjska – do dnia 19 lipca 2024 r.
- 2) węzła jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 14 – do dnia 26 lipca 2024 r.
- 3) węzła jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 16 – do dnia 26 lipca 2024 r.

Prośbę uzasadniam tym, iż producenci nie są w stanie dostarczyć wszystkich wymaganych urządzeń do skompletowania węzłów w pierwotnie założonych terminach. Biorąc pod uwagę fakt, że wymagany jest czas na montaż we wskazanych pomieszczeniach.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminów wykonania węzłów tj.

- 1) węzła dwufunkcyjnego (GRK) ul. Artyleryjska – do dnia 19 lipca 2024 r.
- 2) węzła jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 14 – do dnia 26 lipca 2024 r.
- 3) węzła jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 16 – do dnia 26 lipca 2024 r.

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Andrzej Olichwiruk*

Starck