

Kołobrzeg, dnia 03.11.2014 r.

Dotyczy: post powania pn. *š Zaprojektowanie i wykonanie w zŃa ciepłego wymiennikowego, dwufunkcyjnego c.o. + c.w.u., AKPiA i wewn trznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku o rodka wczasowego š ZORZAö na dziaŃce geodezyjnej nr 85 obr b 4 przy ul. Korzeniowskiego 7 w Kołobrzeguö.*

W zwi zku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiaj cy Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela nast puj cej odpowiedzi:

Pytanie 1

Z uwagi na termin rozstrzygni cia przetargu oraz nast puj ce bezpo rednio po nim wi to 11 listopada najwcze niejszy realny termin podpisania umowy na realizacj w zŃa ciepłego w budynku O rodka Wczasowego šZORZAö w Kołobrzegu przypada na dzie 12 listopada bie cego roku.

Tym samym na wykonanie zadania pozostaje 12 dni roboczych. Taki termin w szczycie sezonu grzewczego jest nieosi galny.

Zwracamy si z pro b o PrzedŃenie terminu realizacji do dnia 15 grudnia 2014 r.

Odpowied 1:

Zamawiaj cy wyra a zgod na przesuni cie terminu wykonania zamówienia do dnia 15 grudnia 2014 r. Zmiana zostaŃuj ta w poprawionym wzorze umowy.