

Kołobrzeg, 08.03.2024 r.

Dotyczy: postępowania nr 05/2024 pod nazwą „**Zakup wraz z wymianą chwytaka suwnicowego dwulupinowego suwnicy bramowej**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji prac do 30.09.2024 r.

Uzasadnienie:

Tak długi czas spowodowany jest oczekiwaniem na dostawę elementów od podwykonawców.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji prac do 30 września 2024 r.