

Kołobrzeg, 22.01.2025 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 01/2025 pod nazwą „**Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Seamed Sp. z o. o. przy ul. Sułkowskiego 6 na dz. 67 obręb 6 w Kołobrzegu**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

**Pytanie :**

Skoro Zamawiający nie posiada jeszcze Projektu Organizacji Robót , który trzeba będzie jeszcze uzgodnić (uzgodnienia -ok. 3 tygodni), to termin zakończenia robót ustalony na 28 lutego 2025 r. jest nierealny. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia robót na 30.03 2025 r..

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót do dnia 21 marca 2024 r. Zamawiający zlecił projekt organizacji ruchu drogowego a projekt organizacji robót (harmonogram robót) wykonuje Wykonawca.