

Kołobrzeg, 20.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania nr 17/2023 pod nazwą „**Wykonanie i dostawa kompletnego kompaktowego węzła ciepłego**” oraz postępowania nr 16/2023 pod nazwą „**Wykonanie dwóch kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, dwufunkcyjnych: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie :

Piszę w sprawie wykonania kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych dwufunkcyjnych c.o. + c.w.u. zlokalizowanych w :

- budynku „F” (ABADES Strojny) przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu
- budynku „G” (ABADES Strojny) przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu
- budynku „A” (COVERS) dz. 131, obręb 5, ul. Kollątaja w Kołobrzegu

W związku z długim terminem oczekiwania na wymienniki firmy Alfa Laval wynoszący **ok. 14 tygodni** proponujemy zastosowanie zamienników Hexonic (Secespol), których czas dostawy wynosi ok. **5 tygodni**.

Poniżej informacja od Producenta firmy Alfa Laval:

„Podane terminy dostaw są obowiązujące na dzień dzisiejszy i nie przewidujemy ich pogorszenia. Niestety na skutek przenoszenia linii produkcyjnej, planujemy uruchomienie nowej, w chwili obecnej mamy opóźnienia produkcyjne. Nie chciałabym na tym etapie proponować Państwu zamienników ponieważ trudno przewidzieć jaka będzie w danej chwili dostępność i czy będzie taka konieczność.”

W załączniku przesyłam karty wymienników firmy Hexonic (Secespol).

Proszę o informację czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie we wszystkich węzłach wymienników firmy Hexonic?

Proszę również o przesunięcie terminu dostawy węzłów na 15.09.2023 r. tak aby doszły pozostałe urządzenia.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w węzłach wymienionych w postępowaniu nr

16/2023 i postępowania nr 17/2023 wymienników firmy Hexonic.

Dotyczy postępowania nr 17/2023

Zamawiający podtrzymuje termin dostawy węzła ciepłego do zamontowania w budynku A (COVERS) tj. do 31 sierpnia 2023 r.

Dotyczy postępowania nr 16/2023

Zamawiający zmienia termin wykonania dwóch kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych wraz z montażem w budynku „G” i w budynku „H” (ABADES Strojny) na dzień 8 września 2023 r.