

Kołobrzeg, dnia 06.04.2017 r.

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2XDn250 na sieć w technologii preizolowanej 2XDn250/400, na odcinku od istniejącej sieci ciepłej K-39 do punktu A (ul. Katedralna – Armii Krajowej)”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego terminów wykonania budowy następujących odcinków sieci ciepłej:

- ETAP I - od komory K-39 przy skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i Dubois do punktu W1 przy ul. Armii Krajowej 15c **termin wykonania: 18.04.2017r. do 30.04.2017 r.**
- ETAP II – od punktu W2 przy ul. Armii Krajowej 15C do punktu A przy skrzyżowaniu ulicy Katedralnej z Armii Krajowej **termin wykonania: 01.05.2017 r. do 31.05.2017 r.**

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że w ROZDZIALE VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” nastąpiła zamiana terminów wykonania poszczególnych etapów. W pierwszej kolejności należy wykonać ETAP II a następnie ETAP I. Prawidłowe terminy wykonania zamówienia to:

- ETAP I - od komory K-39 przy skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i Dubois do punktu W1 przy ul. Armii Krajowej 15c **termin wykonania: 01.05.2017 r. do 31.05.2017 r.**
- ETAP II – od punktu W2 przy ul. Armii Krajowej 15C do punktu A przy skrzyżowaniu ulicy Katedralnej z Armii Krajowej **termin wykonania: 18.04.2017r. do 30.04.2017 r.**

Pytanie 2

Prosimy o informację, czy dostarczenie materiałów preizolowanych na w/w inwestycję jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź 2

Zgodnie z § 9 ust.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA