

Kołobrzeg, dnia 24.07.2018 r.

**Dotyczy:** postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „*Wykonanie i dostawa dziesięciu kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych*”.

W związku z otrzymaniem zapytaniem od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

Ze względu na krótki termin realizacji oraz długie terminy dostaw komponentów zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 24.09.2018 r.?

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 24.09.2018r. (do godziny 15-tej).

W załączeniu poprawiony wzór umowy i formularza ofertowego.

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Andrzej Olichwiruk*