

Kołobrzeg, 28.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania nr 32/2020 pod nazwą „Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznic kolejowej MEC Kołobrzeg”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy możliwe jest przedłużenie terminu wykonania zadania bez naliczania kar umownych.

Wykonanie zadania w ciągu miesiąca nie jest możliwe z uwagi na uzgodnienia z PKP PLK, które zgodnie z wytycznymi PKP PLK mogą trwać miesiąc, a regulamin można napisać dopiero po dokonaniu audytu i opracowaniu przepisów wewnętrznych, bo dane te trzeba zawrzeć w regulaminie. Ponadto wydanie świadectwa przez UTK jest obecnie znacznie wydłużone zgodnie z ustawą i rozporządzeniami o pandemii na co wykonawca nie ma wpływu. Proszę o potwierdzenie, że zapis w paragrafie 6 pkt. 3 „za nieuzasadnione przekroczenie terminu” nie zawiera terminów uzgodnień i rozpatrywania przez PKP PLK i UTK bo wykonawca nie ma na to wpływu oraz że wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu wykonania i uzyskać zgodę.

Odpowiedź 1:

W związku z otrzymanym zapytaniem Zamawiający postanowił wydłużyć przewidziane w specyfikacji terminy wykonania zamówienia.

W wyniku powyższego Zamawiający zmienił opisane w rozdziale VII SIWZ w następujący sposób:

- 1) rozpoczęcie prac po podpisaniu umowy;
- 2) termin złożenia kompletnej, uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji sporządzonej na podstawie informacji zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożenia do właściwego organu wniosku o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa – do **11 stycznia 2020 r.**

- 3) termin uzyskania świadectwa bezpieczeństwa użytkowanej przez Zamawiającego bocznicę - **do 12 kwietnia 2021 r.**

Przed przystąpieniem do odbioru częściowego Wykonawca, w terminie **nie później niż do dnia 28 grudnia 2020 r.**, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletną dokumentację sporządzoną na podstawie informacji zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu jej zatwierdzenia.

W związku z powyższym Zamawiający zaktualizował formularz ofertowy oraz dokonał odpowiednich zmian we wzorze umowy.

Zmieniony formularz oraz wzór umowy został umieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej w zakładce dotyczącej postępowania.

Wykonawcy powinni złożyć oferty z uwzględnieniem poprawionych dokumentów:

- 1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 – wzór umowy.