

Kołobrzeg, 06.10.2020 r.

Dotyczy: postępowania nr 33/2020 pod nazwą „Wykonanie modernizacji układu pompowego Ciepłowni MEC Kołobrzeg zlokalizowanej przy ul. Kollątaja 3 w Kołobrzegu”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1 :

Z uwagi na 2 letni termin realizacji kontraktu, a zwłaszcza etap II realizacji zadania, który będzie realizowany w 2022 r. , aby utrzymać ceny z ofert z 2020 r. Wykonawca winien zamówić, zakupić i zapłacić za zakupione materiały i urządzenia potrzebne do realizacji w 2022 r. Ponieważ będzie to duże obciążenie dla Wykonawcy zadajemy pytanie:

Czy Zamawiający dokona zapłaty do 30.06.2021 r. za dostarczone do 30.06.2021 r. materiały (na podstawie spisanego protokołu dostaw i wystawionej faktury), które będą potrzebne do realizacji w 2022 r. do etapu II.

Odpowiedź 1 :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Materiały należy dostarczać Zamawiającemu po rozpoczęciu realizacji **każdego z etapów robót**.

Pytanie 2 :

Niektórzy dostawcy materiałów i urządzeń wymagają z chwilą dokonania zamówienia wpłaty zaliczek dla etapu I i II.

Czy Wykonawca otrzyma niezbędną kwotę od Zamawiającego na wykonanie powyższych zaliczek?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wpłaty zaliczki na materiały i urządzenia dotyczące realizacji wyłącznie **etapu I** w wysokości nie wyższej niż 60% wartości zamówionych materiałów dotyczących realizacji **etapu I**. Podstawą wypłaty zaliczki będzie przedłożenie przez Wykonawcę potwierdzenia złożenia zamówienia na materiały przeznaczone do realizacji I etapu wraz z wykazem zamówionych materiałów i urządzeń i ich cen. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie do siedmiu dni od przedłożenia powyższych dokumentów.

Decyzję o możliwości dokonania przedpłaty na zakup materiałów i urządzeń dotyczących realizacji II etapu robót Zamawiający podejmie w okresie późniejszym w trakcie trwania umowy.