

Kołobrzeg, 21.03.2025 r.

**Dotyczy: Postępowania nr 08/2025 pod nazwą „Remont pokładu rusztowego RTP
2x2,5x7 kotła WR-25 KW-5”**

W związku z otrzymaniem zapytań od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1 :

Czy w związku ze zmianą zapisu Rozdziału VII ust. 2 pkt 2 – tracą moc pozostałe zapisy związane z wymogiem ustanowienia Kierownika Budowy w tym zapisy w umowie lub czy Zamawiający dokona zmian tych zapisów po wyborze oferenta?

Odpowiedź 1 :

Zamawiający odpowiadając w dniu 18 marca 2025 r na zapytanie jednego z oferentów dokonał szeregu zmian w umowie odpowiadających zmianie zapisu w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2 SIWZ. Zmiany te zostały ujęte w poprawionej wersji umowy, która została zamieszczona tego samego dnia na stronie podmiotowej Zamawiającego. Jednakże, w związku z tym, że w wyniku przeoczenia nie dokonano zmiany w § 15 ust. 7 pkt 1 umowy Zamawiający postanawia zmienić treść tego zapisu z „kierownik budowy” na „kierownik robót”. Zmiana ta została ujęta w poprawionej wersji umowy z dnia 21 marca 2025 r..

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający dopuści zapis, że 36 miesięczny okres gwarancji nie obejmuje normalnego, eksploatacyjnego zużycia elementów.

Odpowiedź 2 :

Zamawiający dopuszcza zapis „Okres gwarancji nie obejmuje normalnego, eksploatacyjnego zużycia elementów” i wprowadził go w §16 ust.2 umowy.

W załączeniu poprawiony wzór umowy.