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Kotobrzeg, dnia 21.04.2016 r.

Dotyczy: postepowania pn. ,,Budowa konstrukcji wsporczej dla sieci cieplnej i kanalizacji
sanitarnej ( ze Scietkq rowerowq ) wraz z wymianq sieci cieplnej na odcinku od K-45A do K-
45B nad rzekq Parsetq ul. Lopuskiego”.

W zwiazku z otrzymaniem zapytan od potencjalnego Wykonawcy Zamawiajacy Miejska
Energetyka Cieplna w Kolobrzegu, sp. z 0.0. udziela nastgpujacych odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy Zamawiajacy ma pozwolenie na budowg?

W przypadku odpowiedzi przeczacej prosimy o informacj¢ kiedy bgdzie pozwolenie na budowe
oraz na rozbiorke istniejgcej konstrukeji wsporczej nad rzekg Parseta?

W przypadku odpowiedzi twierdzacej prosimy o jej dotgczenie do SIWZ.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowg — Decyzja Nr 00182/2016 z dnia 01 kwietnia 2016.
W zataczeniu scan decyzji.

Pytanie 2:

Zamawiajacy w SIWZ pkt. I1I podpunkt 11 strona 2 pisze, ze ,,prace winny by¢ wykonane
zgodnie ... z uwzglednieniem warunkéw uzgodnien branzowych wiascicieli uzbrojenia
podziemnego oraz wiascicieli terenéw, przez ktdre przebicga trasa przytgcza sieci cieplnej” a
warunk6w tych do SIWZ nie zataczyt. Prosimy zatem o dotaczenie do materialow przetargowych
wszystkich warunkéw gestoréw terenu oraz uzbrojenia naziemnego i podziemnego w tym
szczegdlnie zlokalizowanych na konstrukcji wsporczej takich jak: rurociggu ttocznego DN 800
mm kanalizacji sanitarnej, instalacji przewod6w energetycznych, telekomunikacyjnych i innych
tam umieszczonych.

Odpowiedz 2:

MEC dofacza posiadane warunki uzgodnien branzowych wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz
whascicieli terenow.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0. nie wydawala warunkoéw technicznych na przebudoweg
kolektora ttocznego, poniewaz o przebudowie nie bylo mowy. Uzgadniana byfa branzowo dokumentacja
przebudowy konstrukcji wsporczej - kratownicy.

Pytanie 3:
Prosimy o informacje:
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a. z jakiego materiatu jest rurocigg DN 800 kanalizacji sanitarnej na istniejgce;j
konstrukcji wsporczej i w Scianach obu przycz6tkow — chodzi o rodzaj i gatunek
materiatu oraz grubo$é scianek?

b. z jakiego materiatu jest rurocigg DN 800 kanalizacji sanitarnej na odcinku od
przyczétkéw do komér, w komorach i bezposrednio za komorami? (wizja lokalna
wykazata, ze tuz przed komorg od strony ul. Rzecznej i tuz za komorg od strony ulicy
Szpitalnej odcinki tego rurociggu pofaczone sg tuz przy przyczétkach z rurociggiem na
konstrukcji wsporczej kolnierzowo co moze znaczyc, ze oba odcinki sg réznego
rodzaju materiatu np. zeliwo - stal a to ma istotne znaczenie)

Odpowiedz 3:
a) rurociag tloczny stalowy, ¢ 800 mm, nie znamy grubosci Scianki.
b) rurociag ttoczny stalowy, ¢ 800 mm, ksztaltki Zeliwne.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajgcy ma pozwolenie wodno prawne na budowe oraz na rozbidrke istniejgcej
konstrukcji wsporczej nad rzeka Pars¢ta?

W przypadku odpowiedzi przeczacej prosimy o informacje kiedy bedzie pozwolenie wodno
prawne na budowg?

W przypadku odpowiedzi twierdzacej prosimy o jej dotgczenie do SIWZ.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy posiada pozwolenie wodno prawne na budowe oraz na rozbidrke istniejgce]

konstrukcji wsporczej nad rzekg Parsgta. W zataczeniu scan decyzji.

Pytanie 5:
Prosimy o dofaczenie do materialow przetargowych warunkéw whasciwego miejscowo
Rejonowego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Odpowiedz 5:
Posiadamy uzgodnienie Zachodniopomorskiego Zarzadu Urzadzen Wodnych. W zalaczeniu scan.

Pytanie 6:
Czy zamawiajacy wyrazi zgodg na:
a. wykonanie tymczasowego bay pasu sieci cieptowniczej o $rednicy DN 100 na okres
wymiany konstrukeji wsporczej i na jakich warunkach?

b. wykonanie innej tymczasowej konstrukeji wsporczej i na jakich warunkach?

srejestrowana w Sadzie Rejonowym w Koszalinie, Wydzial Gospodarczy, KRS nr. 0000173703 |
¥0-11-275. Konto bankowe: Bank Pekao S A 2712406654111100004
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Wykonawca zwraca uwagg, ze na rysunku nr 10 pod tytutem ,,tymczasowa konstrukcja
wsporcza” w uwagach pod pozycja nr 6 jest uwaga o tresci: ,,dopuszcza si¢ zastosowanie
innej tymczasowej konstrukeji wsporczej” i nie zawiera zadnego warunku

Odpowiedz 6:

a. Zamawiajacy wyraza zgodg na wykonanie tymczasowego bypassu sieci cieptowniczej o $rednicy
DN 100 na okres wymiany konstrukcji wsporczej z zachowaniem przerw w dostawie ciepla
wymienionych w SIWZ

b. Mozliwe jest wykonanie innej tymczasowej konstrukeji wsporczej pod warunkiem
zapewnienia nieprzerwanej pracy sieci kanalizacyjnej i cieplowniczej (wylgczenie sieci
cieptowniczej tylko na czas wymiany rur na nowe).

Pytanie 7:

Czy w zwigzku z tym, ze zakresem przedmiotu zaméwienia jest réwniez inwestycja budowy
$ciezki pieszo-rowerowej to jest infrastruktury towarzyszgcej budownictwu drogowemu
wykonawca bedzie zwolniony z oplaty za zaj¢cie pasa drogowego i przylegtych do przyczotkow
terenéw miejskich, na ktérych bgdzie ta $ciezka wybudowana w ilosci po ok. 250m2 z kazde)
strony konstrukcji wsporczej?

Odpowiedz 7:
Wykonawca bedzie zwolniony z optaty za zajecie pasa drogowego i przylegtych do przyczétkow
terenéw miejskich.

Pytanie 8:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylgczenie z ruchu i nicodplatne zajecie chodnika i jednego
pasa ruchu potozonego najblizej konstrukcji wsporczej i zwolni wykonawcg z kosztow zmiany
organizacji ruchu w tym komunikacji miejskiej?

Odpowiedz 8:

Dopuszcza sie wylaczenie z ruchu chodnika od strony inwestycji na czas prowadzenia robot.

Mozliwe jest zamkniecie jednego pasa ruchu na moscie i przyczétkach tylko w godzinach nocnych, tj. od
22:00 do 6:00 dnia nastgpnego. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ projekt organizacji ruchu i
oznakowa¢ prace na swoj koszt.

Pytanie 9:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wjazd pojazdow samochodowych, zurawi samochodowych i
innych maszyn i urzadzen o masie wigkszej niz 2,5 tony na ulice Szpitalng oraz o masie wigkszej
niz 15 ton na most i ulicg Rzeczng?

Odpowiedz 9:
Dopuszcza si¢ wjazd pojazdéw samochodowych, zurawi samochodowych i innych maszyn i urzadzen o
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masie wickszej niz 2,5 tony na ulice Szpitalng i Rzeczna. Nie dopuszcza sig postoju pojazdéw na moscie.
Dopuszcza si¢ wjazd pojazdéw na most o rzeczywistej masie catkowitej okreslonej znakami B-18 tj. 15
ton.

Pytanie 10:
Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dtuzszej przerwy w wytgczeniu zasilania niz wskazana w
SIWZ?

Odpowiedz 10:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos¢ diuzszej przerwy w wyltgczeniu zasilania sieci cieplnej niz
wskazana w SIWZ.

Pytanie 11:

Czy warunek, o ktérym mowa w rozdziale IIl STWZ pkt.5 na stronie 2 jest niewzruszalny i
oznacza to, ze rurociag DN 800 mm zlokalizowany na konstrukcji wsporczej, ktora ma by¢
wymieniona nie moze by¢ wylgczony na zaden czas?

Odpowiedz 11:

Tak, rurociag nie moze byé¢ wylaczony przez zaden czas, prowadzone sa nim Scieki z wiekszosci miasta
Kotobrzeg, Nickanina, Budzistowa oraz catej gminy Dygowo.

Pytanie 12:
Prosimy o wskazanie nr RAL dla element6éw konstrukcji, barierek, nawierzchni ktadki.

Odpowiedz 12:
Dla konstrukcji i barierek nalezy zastosowa¢ RAL 7032. Tworzywo kompozytowe zastosowane na
nawierzchnie ciagu pieszo rowerowego winno by¢ w kolorze piaskowym.

Pytanie 13:

Czy Zamawiajacy stawia jakies warunki doboru lozysk elastomerowych, czy lezy po stronie
Wykonawcy bez zadnych warunkéw? W zatgczonej do SIWZ dokumentacji nie znajdujemy
doboru tozysk elastomerowych wykonanego przez Projektanta.

Odpowiedz 13:
Zataczamy schemat tozyskowania.

Pytanie 14:
Prosimy o zmiang¢ grubosci:
— desek kompozytowych z 48 mm na 42 mm, ktére naszym zdaniem maja
wystarczajgcg wytrzymatosé¢ do przeniesienia obcigzenia od ruchu rowerowego,
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— grubosci blachy ptaszcza izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej z 2 mm na 1 mm
w zwigzku brakiem mozliwo$ci mechanicznego zniszczenia przez osoby trzecie.

Odpowiedz 14:

Zamawiajgcy wyraza zgody na zmiang grubosci desek pod warunkiem przedstawienia obliczen
wytrzymatosciowych.

Grubosci blachy ptaszcza izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej 1 mm.

Pytanie 15:
Jaki rodzaj izolacji nalezy zastosowac na istniejgcym rurociggu kanalizacyjnym? A jaki rodzaj
welny, o jakiej gestosci?

Odpowiedz 15:
Wg doboru projektanta, MWiK nie ma wytycznych co do gestosci wetny docieplajacej , zgoda na Imm.

Pytanie 16:
Ciy Zamawiajacy ma administracyjng zgode-decyzj¢ na obcigeie czgdci gatezi drzew rosngcych
w $wietle - polu przyszlego terenu frontu robét, bez wycinki ktérych praca zurawiem nie bgdzie
mozliwa?
W przypadku odpowiedzi przeczacej prosimy o informacjg:
— czy sg przeszkody na uzyskanie takiej zgody o tej porze roku i jaki jest potrzebny
czas na jej wydanie i uprawomocnienie co ma Scisty zwiazek z mozliwoscig
dotrzymania terminu wykonania przedmiotu zaméwienia?

— wg naszej wiedzy obowigzek uzyskania takiej decyzji lezy po stronie
Zamawiajgcego jako Inwestora - czy uzyska takg zgod¢ w terminie do dnia
podpisania umowy z wykonawcg i poniesie administracyjny koszt jej wydania?

Odpowiedz 16:
Zamawiajgcy nie posiada decyzji na sanitarne obcigcie galgzi.
Zamawiajacy uzyska i zrealizujg¢ przycinkg na koszt wiasny.

Pytanie 17:

Czy ul. Rzeczna i Szpitalna w poblizu przysztego terenu budowy jest na gwarancji a jesli tak czy
mozliwe bedzie jej zajgcie i na jakich warunkach?

Dla wykonania prac konstrukcyjnych niezbgdne bedzie zajgcie obrgbu skrzyzowania ulic
Lopuskiego i Rzecznej oraz Lopuskiego i Szpitalnej a takze demontaz czgsci nawierzchni w tym
kraweznikéw, chodnikéw i nie wykluczone, ze fragmentéw pasa ruchu kotowego.

7 wizji lokalnej wynika, ze przylegajaca do terenu budowy ulica Rzeczna, z ktdrg nalezy potaczy¢
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fizycznie $ciezk¢ rowerowa budowang w ramach przedmiotu zamOwienia jest S$wiezo
wyremontowana.

Odpowiedz 17:

Ulica Rzeczna oraz most na rzece Parsecie jest na gwarancji do 31 grudnia 2019 roku, w zwiazku z
powyzszym nie dopuszcza si¢ ingerencji w nawierzchnie jezdni i chodnikéw, nie uwzglgdnionych w
projekcie.

Pytanie 18:

Czy zaprojektowane rzedne $ciezki rowerowej (w tym obnizenia komory) w miejscu wigczenia do
ulicy Rzecznej oraz rozwigzanie sposobu wiaczenia w planie jest zgodne z inwentaryzacja
powykonawczg ulicy Rzecznej czy przed jej remontem?

Odpowiedz 18:
Projekt jest wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych. Wykonawca przed

przystapieniem do robSt powinien wykona¢ geodezyjny pomiar ,.zerowy”.

Pytanie 19:
Czy dostosowanie wysokosciowe pokryw komor cieptowniczych polega¢c ma na korekcie
wysokosciowej $cian komdér i ulozenie istnicjacych piyt pokrywowych na odpowiednich
rzednych?

Odpowiedz 19:

Dostosowanie wysokosciowe pokryw komér cieplowniczych polega¢ ma na korekcie
wysokosciowej $cian komdr i utozenie istniejacych ptyt pokrywowych na odpowiednich
rzednych.

Pytanie 20:
Czy w przypadku korekty wysokosciowej $cian komér konieczne bedzie wykonanie wienca
zelbetowego na dostosowanych wysokosciowo $cianach?

Odpowiedz 20:
W przypadku korekty wysokosciowej $cian komoér konieczne bgdzie wykonanie wienca
zelbetowego na dostosowanych wysokosciowo Scianach.

Pytanie 21:
Czy mozna wykorzystaé istniejgce ptyty przykrywowe komor, czy nalezy zastosowac¢ nowe?
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Odpowiedz 21:
Mozna wykorzysta¢ istniejace ptyty przykrywowe komdr jezeli nie zostang uszkodzone przy
demontazu.

Pytanie 22:
Czy wyposazenie technologiczne komér cieptowniczych (rurociggi, armatura, napedy) pozwoli na
korekte wysokosciowa bez modernizacji wyposazenia komor?

Odpowiedz 22:
Tak.

Pytanie 23:
Prosimy Zamawiajgcego o:
— skrécenie terminu sktadania ofert do dnia 21-04-2016,

— wyznaczenie terminu podpisania umowy z wybranym wykonawcg na dzien 28-04-
2016

— wyznaczenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia do dnia 30-06-2016

— wyznaczenie terminu wykonania dokumentacji powykonawczej i podpisania
koficowego protokétu koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia na dzien 15-07-
2016

powyzsza prosba jest skutkiem tego, ze;

» w ramach przedmiotu zaméwienia wykonawca musi wykona¢ od strony ul. Szpitalnej 1
Rzecznej zelbetonowa konstrukejg wzmacniajgcy istniejacych przyczotkow, ktére maja
by¢ w nie zakotwione a na ktérych majg by¢ posadowione tozyska elastomerowe
podtrzymujace cata budowang konstrukcj¢ wsporczg tgeznie z rurociggami a czas
wigzania betonu to 28 dni w sytuacji, gdy czas przewidziany w SIWZ na wykonanie
przedmiotu umowy to w najlepszym wypadku 50 dni kalendarzowych?

» sporzgdzenie fizycznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej bgdzie mozliwe po
fizycznym wykonaniu przedmiotu zamdwienia (po ustaleniu ostatniego punktu
sytuacyjno-wysokosciowego) i dopiero wéwezas moze by¢ ztozona w Osrodku
Geodezyjnym, ktéry zatwierdzi nie weze$niej jak po uptywie ok. 2 tygodni.

] 5 2y | 00173703, Kapilat Zaktadowy. 7 683 000 PLN. NIP: 671
75 Konlo bankowe: Bank Pekao S.A .- 27124066541111000049¢
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Odpowiedz 23:
Zamawiajacy wyraza zgode na:
— wyznaczenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia do dnia 30-06-2016

— wyznaczenie terminu wykonania dokumentacji powykonawczej i podpisania
koricowego protokétu koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia na dzien 15-07-
2016

Pytanie 24:

7 uwagi na bardzo krétki czas wykonania robét, prosimy o odpowiedz, czy mozliwe bedzie
prowadzenie robét przed uptywem czasu potrzebnego do osiggniecia przez beton pelne]
wytrzymatosci konstrukcyjne;j?

Odpowiedz 24:
Projektant dopusci prowadzenie kolejnych robét, po uptywie 2 tygodni od wykonania robot

betonowych.

Pytanie 25:
Czy odcinki rury kanalizacyjnej, na ktdrych przewidziane jest przesunigcie zaslepki (skrécenie
rur), s puste czy niewypelnione Sciekami?

Odpowiedz 25:

Calo$¢ rurociggu jest wypetniona sciekami, pod cisnieniem. Nie przypominamy sobie, zeby
dokumentacja méwita o skracaniu rur kolektora tlocznego, poniewaz wigzatoby si¢ to z
koniecznoscig jego wylaczenia.

Pytanie 26:

Czy istniejgcy rurocigg cieplowniczy przebiegajacy wzdhuz brzegu rzeki od strony ulicy Rzecznej
a prostopadle do konstrukcji wsporczej réwniez podlega wymianie, remontowi lub modernizacji?
Z uwagi na fakt, ze jest on zamontowany do istniejgce] konstrukeji, czy istnieje mozliwos¢
wylaczenia go z eksploatacji na czas prowadzenia robot?

Odpowiedz 26:
Nie podlega modernizacji. Istnieje mozliwos¢ wytaczenia jego pracy na czas prowadzenia prac

Pytanie 27:

Czy Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkeji Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia do
wykonywa samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukeyjno —
budowlanej z funkcja Kierownika Robét posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci

Dokument sporzadzit. Danuta Gtowacka, tel
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mostowej przez jedng i ta sama osobg jezeli legitymuje si¢ tymi uprawnieniami?

Odpowiedz 27:

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia do
wykonywa samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukeyjno —
budowlanej z funkcjg Kierownika Robét posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
mostowej przez jedng i tg sama osobe jezeli legitymuje si¢ tymi uprawnieniami.

Pytanie 28:
W §16 ust.5 wzoru umowy jest zawity termin ,usunigcia wszelkich usterek i wad w terminie 24
godzin od powiadomienia wykonawcy o ich powstaniu.”
Tak sformutowane zobowiazanie Wykonawcy co do zasady nie jest mozliwe do
wykonania. Prosimy o zmiang tresci zobowigzania na:
5. ,,W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci
usuniecia usterek i wad w terminie;
a. 24 godzin od skutecznego powiadomienia o ich powstaniu jezeli wady zagrazajq
bezpieczefstwu zycia i zdrowia ludzi i lub wykluczajg chocby czgsciows
eksploatacje przedmiotu zaméwienia i usunigcia ich w terminie niezwtocznym,

b. 168 godzin od skutecznego powiadomienia o ich powstaniu jezeli wady nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi i lub nie uniemozliwiajg dalsza
choéby w czesci ograniczong eksploatacje przedmiotu zaméwienia nawet przy
zmniejszonej jego sprawnosci i usuniecia ich w terminie niezwtocznym.

Odpowiedz 28:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang tresci zobowigzania w §16 ust.5 wzoru umowy na:

5.,,W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci

usuni¢cia usterek i wad w terminie:

a. 24 godzin od skutecznego powiadomienia o ich powstaniu jezeli wady zagrazaja
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi lub wykluczajg chocby czg¢sciows
eksploatacje przedmiotu zaméwienia i usunigcia ich w terminie niezwtocznym,

b. 168 godzin od skutecznego powiadomienia o ich powstaniu jezeli wady nie
zagrazajg bezpieczefistwu zycia i zdrowia ludzi lub nie uniemozliwiaja dalszg
choéby w czgsei ograniczong eksploatacjg przedmiotu zamowienia nawet przy
zmniejszonej jego sprawnosci i usunigcia ich w terminie niezwtocznym.
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Pytanie 29

W nawigzaniu do zapiséw §10 i §13 ust. 1.5 wzoru umowy prosimy o podanie definicji
podwykonawcy. Czy Zamawiajacy jako podwykonawce rozumie tylko wykonawce robot
budowlano-montazowych, czy réwniez ustugodawce/dostaweg , np. w zakresie obstugi
geodezyjnej, badania spawow czy dostawy materialow?

Odpowiedz 29:
Zaréwno z tresci § 10 jak i 13 ust. 1 pkt 5 wynika, Zze obowigzki w nich uregulowane dotyczg
podwykonawcéw robot budowlanych a nie ustug czy dostaw.

Pytanie 30
Z uwagi na krétki umowny termin wykonania przedmiotu zaméwienia prosimy o skrocenie
okresu zwtoki, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt. 2a z 21 do 7 dni.

Odpowiedz 30:
Zamawiajacy wyraza zgode na skrécenie okresu zwloki, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt. 2 lit. az 21
do 7 dni.
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