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Kotobrzeg, 20.07.2023 .

Dotyczy: postepowania nr 17/2023 pod nazwa ,, Wykonanie i dostawa kompletnego
kompaktowego wezla cieplnego ” oraz postepowania nr 16/2023 pod nazwa ,, Wykonanie
dwoch kompletnych kompaktowych weztow cieplnych, dwufunkcyjnych: c.o. + c.w.u.,
AKPiA i wewnetrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaz we wskazanych
pomieszczeniach”.

W zwigzku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiajacy -
Miejska Energetyka Cieplna w Kotobrzegu Sp. z 0.0. udziela nastgpujacych odpowiedzi.

Pytanie :

Pisz¢ w sprawie wykonania kompletnych kompaktowych weziow cieplnych dwufunkcyjnych c.o.
+ c.w.u. zlokalizowanych w :

e budynku ,,F” ( ABADES Strojny) przy ul. Mazowieckiej w Kotobrzegu

e budynku,,G” ( ABADES Strojny) przy ul. Mazowieckiej w Kotobrzegu

e budynku ,,A” (COVERS) dz. 131, obreb 5, ul. Kotataja w Kotobrzegu

W zwigzku z dlugim terminem oczekiwania na wymienniki firmy Alfa Laval wynoszacy ok. 14
tygodni proponujemy zastosowanie zamiennikow Hexonic (Secespol), ktorych czas dostawy
wynosi ok. 5 tygodni.

Ponizej informacja od Producenta firmy Alfa Laval:

,,Podane terminy dostaw sg obowigzujace na dzien dzisiejszy 1 nie przewidujemy ich pogorszenia.
Niestety na skutek przenoszenia linii produkcyjnej, planujemy uruchomienie nowej, w chwili
obecnej] mamy opo6znienia produkcyjne. Nie chciatabym na tym etapie proponowaé Panstwu
zamiennikow poniewaz trudno przewidzie¢ jaka bgdzie w danej chwili dostgpnos$¢ i czy bedzie taka
koniecznos¢.”

W zalgczniku przesytam karty wymiennikoéw firmy Hexonic (Secespol).

Prosz¢ o informacj¢ czy wyrazaja Panstwo zgode¢ na zastosowanie we wszystkich wezlach
wymiennikow firmy Hexonic?

Prosz¢ rowniez o przesuni¢cie terminu dostawy wezlow na 15.09.2023 r. tak aby doszly
pozostale urzadzenia.

Odpowiedz :

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na zastosowanie w weztach wymienionych w postgpowaniu nr
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16/2023 i postepowania nr 17/2023 wymiennikéw firmy Hexonic.

Dotyczy postepowania nr 17/2023
Zamawiajacy podtrzymuje termin dostawy wezta cieplnego do zamontowania w budynku A

(COVERS) tj. do 31 sierpnia 2023 .

Dotyczy postepowania nr 16/2023
Zamawiajacy zmienia termin Wykonania dwoch kompletnych kompaktowych weztow cieplnych
wraz z montazem w budynku ,,G” i w budynku ,,H” (ABADES Strojny) na dzien 8 wrze$nia 2023

r.

—
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